

Месячный план-график ремонтов на Март 2014 г.

Цех
Участок
Бригада **Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)**

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Кoeffициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1	0	0	Соединительные шины 0,4 кВ от Т - 31 до СВ (K54 -- ТП - 3)	Шины 0,4	2	Т	09.03.14	Суслабов А	
2	0	0	Соединительные шины 0,4 кВ от Т - 32 до СВ (K54 -- ТП - 3)	Шины 0,4	2	Т	09.03.14	Суслабов А	
3	0	0	Освещение ТП - 3 (K54 -- ТП - 3)	3 светильника	0,4	Т	30.03.14	Устинов	
4	0	0	Воронки концевые для кабеля 10 кВ, вводы 10 кВ, перемычки (K54 -- ТП - 3)		1,8	О	09.03.14	Суслабов А	
5	0	0	Заделка сухие концевые для кабеля до 1 кВ (K54 -- ТП - 3)		2,7	О	09.03.14	Суслабов А	
6			Кабельный канал от ТП - 5 (K70 -- ТП-5)		5	Ч	30.03.14	Устинов	
7			Концевая заделка Ф - 17 (K90 -- ТП-6)		2,5	О	30.03.14	Устинов	
8			Шкаф ввода СН Т - 1 (ГПП -- КРУН)	КТПН	8	К	28.03.14	Полуяков	
9			Сборные шины 10 кВ 1 СШ (ГПП -- КРУН)		2	Т	14.03.14	Корсакин	
10			Шкаф ввода СН Т - 2 (ГПП -- КРУН)	КТПН	8	Т	28.03.14	Полуяков	
11			Сборные шины 10 кВ 2 СШ (ГПП -- КРУН)		2	Т	02.03.14	Корсакин	
44			Кабельный канал от ТП - 6 15 метров (K90 -- ТП-6)		1,5	Ч	18.03.14	Полуяков	
45			Заделка сухие концевые для кабеля до 1 кВ (K90 -- ТП-6)		1,2	О	02.03.14	Корсакин	

Конец отчета
28.02.2014

Процурабелени