

Месячный план-график ремонтов на Март 2015 г.

Цех
Участок
Бригада **Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)**

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Кoeffициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1	0	0	Соединительные шины 0,4 кВ от Т - 31 до СВ (К54 -- ТП - 3)	Шины 0,4	2	Т	29.03.15	Суслаков О	
2	0	0	Соединительные шины 0,4 кВ от Т - 32 до СВ (К54 -- ТП - 3)	Шины 0,4	2	Т	25.03.15	Суслаков О	
3	0	0	Освещение ТП - 3 (К54 -- ТП - 3)	3 светильника	0,4	Т	24.03.15	Суслаков А	
4	0	0	Воронки концевые для кабеля 10 кВ, вводы 10 кВ, перемычки. (К54 -- ТП - 3)		1,8	О	24.03.15	Суслаков А	
5	0	0	Заделки сухие концевые для кабеля до 1 кВ (К54 -- ТП - 3)		2,7	О	24.03.15	Суслаков А	
6			Концевая заделка Ф - 17 (К90 -- ТП-6)		2,5	О	24.03.15	Суслаков А	
7			Шкаф ввода СН Т-1 (ТПП -- КРУН)	КТПН	8	Т	27.03.15	Устинов	
8			Сборные шины 10 кВ 1 СШ (ТПП -- КРУН)		2	Т	26.03.15	Устинов	
9			Шкаф ввода СН Т - 2 (ТПП -- КРУН)	КТПН	8	К	28.03.15	Коракун	
10			Сборные шины 10 кВ 2 СШ (ТПП -- КРУН)		2	Т	30.03.15	Коракун	
32			Заделки сухие концевые для кабеля до 1 кВ (К90 -- ТП-6)		1,2	О	24.03.15	Суслаков А	

Конец отчета
02.03.2015

Глушков Е.С.